



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PARTE RUA CRISPIN BEVILAQUA (BICO DA FLORESTA)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PARTE FLORESTA
------------------	--------------	--	---	------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	84.583,58	% Período:	100,00%													
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	84.583,58	% Período:	100,00%													
2.		-	% Período:	100,00%													
3.		-	% Período:		100,00%												
4.		-	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%											
5.		-	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%											
			% Período:														

<b>Total: R\$ 84.583,58</b>	Período:	%:	100,00%															
		Repasse:	-															
		Contrapartida:	84.583,58															
		Outros:	-															
	Investimento:	84.583,58																
	Acumulado:	%:	100,00%															
		Repasse:	-															
		Contrapartida:	84.583,58															
		Outros:	-															
		Investimento:	84.583,58															
Administração Local:																		

serviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

VIADUTOS - RS  
Local

terça-feira, 3 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **ENGº CRISTIANO ZORDAN CHIOCHETTA**

CREA/CAU: **CRE-RS 120.006**

ART/RRT:



**CFF - CRONOGRAMA**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	INTO RUA CRISPIN BEVILAQUA (BICO DA FLORESTA)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	84.583,58	% Período:										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	84.583,58	% Período:										
2.		-	% Período:										
3.		-	% Período:										
4.		-	% Período:										
5.		-	% Período:										
			% Período:										

<b>Total: R\$ 84.583,58</b>	Período:	%:											
		Repasso:											
		Contrapartida:											
		Outros:											
	Acumulado:	Investimento:											
		%:											
		Repasso:											
		Contrapartida:											
Macrosserviço da Administração Local:		Outros:											
Macrosserviço da Administração Local:		Investimento:											
Macrosserviço da Administração Local:		Administração Local:											

Macrosserviço da Administração Local

VIADUTOS - RS  
Local

terça-feira, 3 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ENGº CRISTIANO ZORDAN CHIOCHETTA  
CREA/CAU: CRE-RS 120.006  
ART/RRT: