PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS

Obra: RUA COBERTA

CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO

1,25			1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL C/ BDI	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.457,83	100%	3.457,83		0,00		0,00		0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R$ 947,22	100%	947,22	0%	0,00		0,00		0,00
3.0	FUNDAÇÕES	R$ 35.228,58	100%	35.228,58		0,00	0%	0,00	0%	0,00
4.0	SUPERESTRUTURA	R$ 142.623,09	70%	99.836,16	30%	42.786,93		0,00	0%	0,00
5.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R$ 407.199,00		0,00	30%	122.159,70	50%	203.599,50	20%	81.439,80
6.0	PINTURA	R$ 20.364,20							100%	20.364,20
7.0	REVESTIMENTO DE PEDRA - (PILARES)	R$ 20.104,94					50%	10.052,47	50%	10.052,47
		R$ 629.924,86	**22,14%**	**R$ 139.469,79**	**26,19%**	**R$ 164.946,63**	**33,92%**	**R$ 213.651,97**	**17,76%**	**R$ 111.856,47**