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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL C/ BDI FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO

1.0 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 760,01R$                  100% 760,01 0,00

1.1 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  362,62R$                  100% 362,62 0,00

1.2
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM 
VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

12.751,36R$             100% 12.751,36 0% 0,00

1.3
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

102.457,86R$          50% 51.228,93 50% 51.228,93

1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE/BETONEIRA DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: TXKM). 

16.083,35R$             50% 8.041,68 50% 8.041,68

1.5

TUBO DE CONCRETO P.A-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

53.343,80R$             50% 26.671,90 50% 26.671,90

1.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 7.879,27R$               50% 3.939,63 50% 3.939,63

1.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM USO DE TELA Q-196. (MALHA DUPLA)

17.876,78R$             80% 14.301,42 20% 3.575,36

1.8
CABO DE AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL 8mm COM TENSIONADOR E PRESILHAS 
(Instalado inclusive material)

4.689,02R$               100% 4.689,02 0,00

216.204,08R$          56,77% 122.746,58R$                  43,23% 93.457,50R$                        

ACUMULADO = 100,00% 216.204,08R$        

CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO
1 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS

Obra: PONTE DE TUBOS DE CONCRETO DE 80cm SOBRE O RIO SUZANA - LINHA NOVA UNIÃO

1 MÊS


