

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS**  
**Obra: REFORMA PISO DA PREFEITURA - PAVIMENTO INFERIOR**  
**CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO**

1,248	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1 MÊS		2 MÊS	
		FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
	TOTAL C/ BDI		40.849,28		40.849,28
	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, VINÍLICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	100,00%	2.213,95	100,00%	2.213,95
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL COM VIDROS, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL	100,00%	120,52	100,00%	120,52
	RECOLOCAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA LEVE PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES E VIDROS	0,00%	2.166,71	0,00%	2.166,71
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5cm	100,00%	923,82	100,00%	923,82
5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	60,00%	27.385,31	16,431,18	10.954,12
6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES	0,00%	3.812,67	0,00%	3.812,67
7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES	0,00%	2.956,94	0,00%	2.956,94
8	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	0,00%	1.269,37	0,00%	1.269,37
				51,80%	21.159,80

Cristiano Zordan Chiochella  
 Eng.º Civil  
 CREA/RS 120006  
 Prefeitura Mun. de Viadutos-RS

