

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: REDE D'ÁGUA - RECALQUE VILA RICA - PORORÓ

CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO

1,22	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL C/ BDI	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS	
			FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
01	BOMBAS CENTRÍFUGAS E ADUTORA	R\$ 39.405,87	100%	39.405,87				
02	RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 17.602,28	100%	17.602,28				
03	RESERVATÓRIO QUEBRA DE PRESSÃO	R\$ 11.400,68			100%	11.400,68		
04	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 144.305,74	20%	28.861,15	40%	57.722,30	40%	57.722,30
05	SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 30.021,07	30%	9.006,32	40%	12.008,43	30%	9.006,32
		R\$ 242.735,64	39,09%	R\$ 94.875,62	33,42%	R\$ 81.131,40	27,49%	R\$ 66.728,62
				R\$ 94.875,62		R\$ 176.007,02	100,00%	R\$ 242.735,64