

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: FECHAMENTO LATERAL E PORTÕES - GINÁSIO FNDE

CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO

1,22	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL C/ BDI	1 MÊS		2 MÊS	
			FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	R\$ 1.770,80	100%	1.770,80		
2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	R\$ 4.185,44	100%	4.185,44		
3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM	R\$ 625,26	100%	625,26		
4	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	R\$ 1.090,70	100%	1.090,70		
5	Alvenaria de tijolo cerâmico (14x19x24)cm, e= 0,14m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm.	R\$ 15.785,56	100%	15.785,56		0,00
6	VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	R\$ 5.471,58	100%	5.471,58		0,00
7	PORTÃO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE TUBO 20x40 CHAPA 2 pintado tinta esmalte 2 demãos	R\$ 14.882,00			100%	14.882,00
8	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PINTURA FINAL COM 2 DEMÃO DE TINTA ESMALTE)	R\$ 14.216,42		0,00	100%	14.216,42
9	Vidro liso comum incolor, espessura 4mm- fornecimento e instalação	R\$ 2.314,41		0,00	100%	2.314,41
10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	R\$ 2.081,17	100%	2.081,17		0,00
11	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COMETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM	R\$ 7.536,87	100%	7.536,87		0,00
12	Reboco de teto/parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	R\$ 7.865,64		0,00	100%	7.865,64
13	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	R\$ 3.141,91		0,00	100%	3.141,91
14	BARRA ANTI-PÂNICO C/ FECHAMENTO	R\$ 4.102,90		0,00	100%	4.102,90
15	TELA SOLDADA TIPO OTIS MALHA 5x5cm galvanizada	R\$ 3.546,07		0,00	100%	3.546,07
		R\$ 88.616,74	43,50%	R\$ 38.547,39	56,50%	R\$ 50.069,35