

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS**

**Obra: PONTILHÃO LINHA MONTE CLARO PRÓXIMO PROPRIEDADE FAMÍLIA BRZEZINSKI 2024**

**CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO**

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL C/ BDI	30 DIAS	
			FÍSICO	FINANCEIRO
1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA COM TRAVAMENTO E FIXAÇÃO DE TRANSVERSAIS DE MADEIRA DE 10x15cm.	R\$ 7.065,4671	100%	R\$ 7.065,4671
1.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 60 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 16.667,7376	100%	R\$ 16.667,7376
1.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - DUAS CAMADAS DE AÇO 16,0mm 40x40cm	R\$ 7.964,3595	100%	R\$ 7.964,3595
1.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	R\$ 1.867,9284	200%	R\$ 1.867,9284
1.5	ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.	R\$ 1.963,6737	100%	R\$ 1.963,6737
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIR DE 7 M³, EM VIA RURAL EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	R\$ 3.445,0416	100%	R\$ 3.445,0416
Subtotal				
		<b>R\$ 38.974,2080</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.974,2080</b>