

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS**  
**Obra: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PARA MESA DE JOGOS**

**CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO**

			1 MÊS	
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO
1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 522,91	100%	522,91
2	FUNDAÇÕES e PILARES DE MADEIRA	R\$ 3.874,34	100%	3.874,34
3	COBERTURA	R\$ 11.020,56	100%	11.020,56
4	PINTURA	R\$ 2.086,70	100%	2.086,70
5	MESAS DE JOGOS	R\$ 4.009,53	100%	4.009,53
		R\$ 21.514,03	100,00%	R\$ 21.514,03